
总平面布置的原则和依据

Ø 1、各种设计资料，包括建筑总平面图、地形地貌图、区域规划图、建筑项目范

围内有关的一切已有和拟建的各种设施位置。

Ø  2、建设项目的现场考察情况（周边道路及交通情况、原有建筑物情况、用水

用电接驳口、现场排水口、施工区域及围墙出入口设置情况等）。

Ø  3、建设项目的建筑结构概况、施工部署、施工方案、施工进度计划等，以便

了解各施工阶段情况，合理规划施工场地。

Ø 4、各种建筑材料构件、加工品、施工机械和运输工具一览表(含需要数量及外

廓尺寸等信息)，以便规划工地内部的储放场地和运输线路。

Ø  5、各构件加工厂规模、仓库及其他临时设施的需求数量及规格。

Ø  6、《建设工程施工现场消防安全技术规范》、《施工现场临时建筑物技术规

范》中各项规定和要求。

Ø  7、当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定，施工单

位安全文明施工标准。 
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总平面布置的主要内容
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总平面布置的主要内容

l 工程施工场地状况； 

l 拟建建（构）筑物的位置、轮廓尺寸、层数等； 

l 工程施工现场的加工设施、存贮设施、办公和生活用房

等的位置和面积； 

l 布置在工程施工现场的垂直运输设施、供电设施、供水

供热设施、排水排污设施和临时施工道路等；

l 施工现场必备的安全、消防、保卫和环境保护等设施；

l 相邻的地上、地下既有建（构）筑物及相关环境。
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总平面布置的主要内容

①土方及支护阶段

施工大门、施工围挡、洗车槽、标养室
等临建设施布置；临时道路规划、下基
坑马道、临时排水、临时加工场及材料
堆场、混凝土浇筑位置等。其次要进行
办公区、生活区规划设计。

②基础及地下室阶段

塔吊布置；泵车布置；钢筋加工场、木
工加工场及周转材料堆场布置；考虑材
料运输及混凝土浇筑线路规划；完善临

水临电消防管网布置。 ③地上主体施工阶段

施工电梯或物料提升机布置；钢筋加工
场及材料堆场的动态调整（考虑结构顶
板的承重进而提前优化）；增加幕墙及
钢结构等材料堆场（若有）；临水临电
消防管网动态调整。

④装修及室外总平施工阶段

考虑大型设备及堆场的逐步拆除；增设
装饰装修材料堆场；考虑大型设备的安

装；插入室外总平面及管网施工。
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总平面布置的主要内容
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总平面布置的主要内容

16



课程总结单元小结

01
单元
小结

完成本小节内容，你应能：

熟悉总平面布置的原则和依据

掌握总平面布置的主要内容
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总平面布置攻略PART2
  1.总平面布置的条件

  2.总平面布置的步骤

  3.总平面布置的要点

  4.常见问题分析讨论
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总平面布置的条件

梳理合同中影响施工部署、
工期计划、临建布置等关键
条款；掌握工程的设计、地
勘情况，明确施工总平面布
置范围及建筑物相对关系。

熟悉合同条款和
设计等相关资料

01 02 03

施工总平面图是指导现场实施
的重要作用的文件，因此在进
行总平面布置前必须进行现场
踏勘，掌握周边实际情况，确
定水电接驳位置、建筑物相对
关系、交通路线等关键信息。

完成现场踏勘
掌握关键信息

结合合同、图纸、地勘、现场
踏勘等关键信息，组织相关人
员进行施工部署策划，确定项
目定位、关键目标、进度安排
、施工流水、资源投入等指导
性意见。

综合关键信息
策划施工部署
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总平面布置的条件

重庆运控项目

2#大门
取消

1#大门
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